

桃園市 111 學年度公立國民中學新生線上報到作業工作進度表

項次	111 起訖日期	星期	工作項目	辦理單位
1	2月7日 (已完成)	一	1、函文本市公私立國小請於2月25日前,將110學年度國小畢業生名冊造冊至學區國中。 2、函文外縣市請於2月25日前另行造冊逕送所屬學區國中。	教育局(國中科)
2	2月15日 (已完成)	二	函文受理學校申請總量管制學校。	教育局(國中科)
3	2月16日 (已完成)	三	函文本府民政局提供轄里編組後之111學年度新生入學名冊。	教育局(國中科)
4	2月23日 (已完成)	三	辦理「線上」教育訓練(國中小 非總量管制學校至少1名代表參加)。	教育局(國中科)
5	2月24日 (已完成)	四	於永順國小辦理「實體」教育訓練(國中小 總量管制學校至少2名代表參加)。	教育局(國小科)
6	2月28日 (已完成)	三	國中學生資源網完成111學年度學區匯入作業。	教育局(國中科)
7	3月1日	二	函文各國中新生線上報到各項行政作業時程。	教育局(國中科)
8	3月4日	五	國中總量管制學校申請截止日。	各公立國中
9	3月8日	二	1、依照民政局提供3月1日轄里編組後之111學年度新生入學名冊匯入系統。 2、函文學校至新生線上報到系統填報學校新生班級數、人數等資料以匯入系統,以及學校完成填報新生班級數、人數。	教育局(資教科) 教育局(國中科) 各公立國中
10	3月9日	三	函文學校依據國小提供名冊進行進行系統檢核作業。	教育局(國中科) 各公立國中
11	3月10日	四	於大有國中辦理說明會(各國中校長、教務主任、註冊組長參加)。	教育局(國中科)
12	3月14日	一	1、教育局總量管制學校完成核定並於系統設定,以及國中總量管制學校系統完成轉介學校設定。 2、函文總量管制學校協助將對家長端宣導之DM電子檔,併同新生資格登記審查單轉寄國小,由國小端協助轉交學生家長。	教育局(國中科) 國中總量管制學校

13	3月14日至 3月18日	一 五	國中總量管制學校將對家長端宣導之 DM 電子檔「新生資格登記審查單」轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。	國中總量管制學校
14	3月16日至 3月30日	三 三	函文各國中依據國小提供名冊進行進行系統檢核作業。	教育局(國中科) 各公立國中
15	3月18日	五	函文 非總量管制學校協助將對家長端宣導之 DM 電子檔，併同新生報到通知單轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。	教育局(國中科)
16	3月20日	日	學生資源網每年3月20日(基準日)依學生戶籍資料分派國中新生，可做為國中審核新生名冊作業參考。	各公立國中
17	3月20日至 4月15日	日 五	國中非總量管制學校將「新生報到通知單」轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。	各公立國中
18	3月23日至 3月27日中午12點	三 日	國中總量管制學校 新生入學登記、資格審查。  線上登記、審查 3/23-3/27，3/27 到中午 12 點 實體登記、審查 3/27(到中午 12 點)	國中總量管制學校
19	4月8日	五	國中總量管制學校公告入學審查排序結果(線上及實體公告併行)。	國中總量管制學校
20	4月9日至 4月17日中午12點	六 日	國中總量管制學校新生報到第一階段及備取生填轉介學校順序。  線上報到 4/9-4/17，4/17 到中午 12 點 實體報到 4/17(到中午 12 點)	國中總量管制學校
21	4月18日	一	函文總量管制學校提醒備取生及應轉介學生辦理線上報到。	教育局(國中科)
22	4月18日至 4月23日中午12點	一 六	國中總量管制學校新生報到第二階段--備取生遞補轉正及轉介報到。 線上報到 4/18-4/23，4/23 到中午 12 點 實體報到 4/18-4/23，4/23 到中午 12 點	國中總量管制學校
23	4月18日至 4月24日中午12點	一 日	非總量管制國中新生報到。  線上報到 4/18-4/24，4/24 到中午 12 點 實體報到 4/24，4/24 到中午 12 點	各公立國中
24	4月25日	一	1、學校查核報到人數及未報到作業。 2、線上報到系統-對外部家長部分關閉，並上傳雲端學務系統。	各公立國中 教育局(資教科)